

Koffieproject

Noord-Ubangi, Zuid-Ubangi, Equateur & Kwango, DR Congo



Vooruitgangsverslag 1

Januari 2017 – juli 2018

**CONGO
DORPEN**

In groep kan je meer



Met steun van Miko Coffee NV

September 2018

Programma

Congodorpen wil met de lokale partners en de dorpingen werken aan duurzame ontwikkeling: door, met en voor de bevolking. De nadruk van Congodorpen ligt op het **faciliteren** van het proces, in plaats van het zelf te doen. **We willen kansen en middelen bieden aan mannen, vrouwen en jongeren om hun dagelijks leven en hun toekomst vorm te geven.** De pijlers 'zorg', 'school', en 'werk' vormen daarbij de rode draad.

In 2017 startte Congodorpen met een ambitieus vijfjaren programma in 4 regio's in DR Congo om de nieuwe aanpak in praktijk te brengen. In dat programma staan drie doelstellingen voorop:

- De bevolking heeft toegang tot betaalbare en kwalitatieve basisdiensten: gezondheidszorg en onderwijs = 'zorg' en 'school'.
- De bevolking kan een waardig inkomen verwerven uit haar landbouwactiviteiten en uit micro-ondernemingen = 'werk'.
- De bevolking werkt actief aan haar eigen ontwikkeling: sterke dorpsgemeenschappen, ontwikkelingscomités en partners.

Project

Het koffieproject past in die tweede doelstelling en focust specifiek op: **het verhogen van de koffieproductie en het inkomen van 600 koffietelers in Yakoma, Boto, Mooto en Popokabaka.**

Om dat te bereiken organiseert Congodorpen activiteiten rond 3 resultaten:

- Verbetering van de technische capaciteiten van 600 koffietelers om hun koffieplantages te beheren (aanleg, onderhoud, oogst, ..):
 - Identificeren van koffietelers
 - Sensibiliseren
 - Praktijkgerichte opleiding
- Ondersteuning van 600 koffietelers met materiaal om hun plantages te beheren (aanleg, onderhoud, oogst, ..)
 - Schimmelresistente koffieplanten
 - Materiaal voor onderhoud koffieplantages
 - Begeleiding van de productie, onderhoud, oogst, eerste verwerking, ...
- Structurering van 600 koffietelers in associaties die in staat zijn te pleiten voor de bevordering van de koffieteelt bij de provincieoverheden en andere potentiële partners.
 - Organiseren van de koffietelers in associaties
 - Opleiding voor lobbywerk via de FACT methodiek

Budget (in euro)

	JAAR 1	JAAR 2	JAAR 3	JAAR 4	JAAR 5	Totaal 5 jaar
Resultaat 1						
Identificeren en sensibiliseren van de telers	1.500	1.200	1.000	800	800	5.300
Opleiden van de koffietelers m.b.t. teelttechnieken en plantagebeheer	800	400	400	400	400	2.400
Resultaat 2						
Aankopen, vervoeren en verdelen van zaaigoed van schimmelbestendige koffieplanten	1.600					1.600
Aankopen, vervoeren en verdelen van landbouwwerktuigen	1.000					1.000
Begeleiden van koffietelers bij het beheer van kwekerijen tot en met de definitieve realisatie van nieuwe plantages	800	800	800	800	800	4.000
Resultaat 3						
Organiseren van de koffietelers in boerenassociaties		800	800	800	800	3.200
Opleiden van de boerenassociaties van koffietelers inzake behartigingsprocedures (technieken)		1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Begeleiden van boerenassociaties bij het bepleiten van hun belangen bij overheidsinstanties en partners		1.000	1.000	800	800	3.600
TOTAAL	5.700	5.400	5.200	5.200	5.200	26.700

Activiteitenverslag januari 2017 – juni 2018

Het algemene vijfjaren programma van Congodorpen ging goed en wel van start in juni 2017, na de goedkeuring en de uitbetaling van de eerste schijf van de subsidie. De periode juni-september 2017 stond in het teken van de opstart; de bevolking, de doelgroepen & de lokale partners maken zich het programma eigen, de nodige structuren worden georganiseerd, enz. Geleidelijk aan startten de specifieke activiteiten.

Voor het koffieproject werden volgende activiteiten gerealiseerd:

	Boto	Yakoma	Mooto	Popokabaka
Resultaat 1: Versterking capaciteiten 600 koffietelers				
Identificeren en sensibiliseren	30 organisaties geïdentificeerd, echter geen specifieke koffietelers-organisaties.	138 boerenorganisaties geïdentificeerd, waarvan 1 specifieke koffietelers & 47 landbouw organisaties.	30 organisaties geïdentificeerd, echter geen specifieke koffietelers-organisaties.	62 organisaties geïdentificeerd, echter geen specifieke koffietelers-organisaties.

	Boto	Yakoma	Mooto	Popokabaka
Opleiding teelttechnieken en plantagebeheer	NVT	3 zaai- en 1 kweekveld voor resistente koffieplanten (in Tongu, Ngalo & Sanga)	NVT	NVT
Resultaat 2: Ondersteuning 600 koffietelers				
Zaai en plantgoed	NVT	<ul style="list-style-type: none"> • 2017: 200 koffieplanten • 2018: 2.500 koffieplanten 	NVT	NVT
Materiaal	NVT	<ul style="list-style-type: none"> • 140 snoeizagen 	NVT	NVT
Opvolging en begeleiding	4 animatoren begeleiden de geïdentificeerde organisaties: <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisering en opleiding • Productie • Verkoop • ... 	4 animatoren begeleiden de geïdentificeerde organisaties: <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisering en opleiding • Productie • Verkoop • ... De koffietelers krijgen specifieke begeleiding over aanplant resistente koffieplanten en koffieteelt.	4 animatoren begeleiden de geïdentificeerde organisaties: <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisering en opleiding • Productie • Verkoop • ... 	4 animatoren begeleiden de geïdentificeerde organisaties: <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisering en opleiding • Productie • Verkoop • ...
Resultaat 3: Organiseren van de koffietelers				
Organiseren in associaties	NVT	Versterken van de bestaande organisaties. Verdere identificatie van koffietelers.	NVT	
Steun aan commercialisering	/	/	/	Steun aan verenigingen voor manueel wegonderhoud
Sterke boerenweging	Opstart van de boerenfederatie voor Zuid-Ubangi : FEPASU	Opstart voorzien in 2019	Boerenfederatie bestaat al	Opstart voorzien in 2019

In Yakoma kwam koffie als rendabele teelt uit de analyses, in de 3 andere regio's was dit niet het geval en wordt er daarom (voorlopig) niet op ingezet. Wel is er een algemene begeleiding van de boeren in die regio's.

Adine, de lokale partner in Yakoma, kocht planten die resistent zijn aan de schimmel Tracheomycose. Deze resistente planten worden vermeerderd zodat de koffietelers hun plantages terug kunnen opbouwen. Momenteel is er 1 specifieke koffietelers-organisatie geïdentificeerd met 15 leden. De identificatie van koffietelers gaat verder en Adine zal hen stimuleren om zich te organiseren in een boerenbeweging en te lobbyen voor hun belangen (de koffieteelt in het bijzonder).

Financieel verslag: budget vs uitgaven

	JAAR 1	2017 jan-dec	JAAR 2	2018 jan-juli
	BUDGET	UITGAVEN	BUDGET	UITGAVEN
Resultaat 1				
Identificeren en sensibiliseren van de telers	1.500	Zie onder: animatoren	1.200	Zie onder: animatoren
Opleiden van de koffietelers m.b.t. teelttechnieken en plantagebeheer	800	0	400	92
Resultaat 2				
Aankopen, vervoeren en verdelen van zaai- en plantgoed van schimmelbestendige koffieplanten	1.600	500	0	2.500
Aankopen, vervoeren en verdelen van landbouwwerktuigen	1.000	700	0	
Begeleiden van koffietelers bij het beheer van kwekerijen tot en met de definitieve realisatie van nieuwe plantages	800	Zie onder: animatoren	800	Zie onder: animatoren
Resultaat 3				
Organiseren van de koffietelers in boerenassociaties	0	0	800	Zie onder: animatoren
Opleiden van de boerenassociaties van koffietelers inzake behartigingsprocedures (technieken)	0	0	1.200	0
Begeleiden van boerenassociaties bij het bepleiten van hun belangen bij overheidsinstanties en partners	0	0	1.000	Zie onder: animatoren
R1 + R2 + R3 Begeleiding door animatoren (20% van het salaris voor landbouwact. van de animatoren)	zie boven: (R1 = 1500+800) en (R2 = 800)	1.326 (=0,20*6.632)	zie boven: (R1 = 1200+400) en (R2 = 800) en (R3 = 800+1.000)	1.370 (=0,20*6.848)
TOTAAL	5.700	2.526	5.400	3.962

Van januari 2017 tot en met juli 2018 werd 6.488 euro uitgegeven aan het koffieproject, voornamelijk via activiteiten in Yakoma omdat de koffieteelt daar potentieel heeft om bij te dragen aan het inkomen van de boerenbevolking. Congodorpen kon hiervoor rekenen op de steun van Miko Coffee NV en Ondernemers voor Ondernemers.

Vooruitzicht 2018 - 2019

De opgestarte activiteiten worden verder vorm gegeven met in 2018-2019 specifieke aandacht voor:

- Verdere identificatie van koffietelers in de regio Yakoma
- Stimuleren van de koffietelers om zich te organiseren + de nodige begeleiding
- Opleiding voor koffieteelt: aanleg plantages, onderhoud, oogst, verwerking, ...



Besluit

De steun die Congodorpen van Miko en via Ondernemers voor Ondernemers ontvangt draagt bij aan professionele koffieteelt door kleinschalige koffietelers. Op lange termijn zal dit een positief effect hebben op het inkomen van de koffietelers, waarmee ze kunnen voorzien in basisbehoeften zoals voedsel, gezondheidszorg en opleiding.

Door de drie pijlers - werk, zorg en school - samen te benaderen en door sterk in te zetten op de participatie en het initiatief van de doelgroep zelf, is Congodorpen ervan overtuigd dat dit project veel potentieel heeft om de levensomstandigheden van koffietelers duurzaam te verbeteren.

Heverlee, 21 september 2018

Kim Leemput, Coördinator a.i.